PLANIMETRIA GENERALE FASI OPERATIVE E UBICAZIONE CANTIERI

LEGENDA SEQUENZA ZONE OPERATIVE

FASE 1:
- Prima parte rotatoria ovest
- Prima parte rotatoria est più raccordo con Via Orlanda (fra i civici 175-187)
- Nuova strada di collegamento fra Via Martello e stradello esistente
- Nuova strada di collegamento fra Via Gobbi e Via Morosina
- Primo tratto nuova galleria

FASE 2:
- Completamento rotatoria ovest e nuovo tratto in stradello esistente
- Completamento rotatoria est
- Nuova strada fra Via Morosina e Via Casilina
- Secondo tratto nuova galleria

FASE 3:
- Nuova strada fra stradello esistente ed inizio nuova galleria
- Completamento nuova galleria
- Nuova strada fra la fine della galleria e Via Casilina

FASE 4:
- Nuova strada fra Via Casilina e nuovo collegamento rotatoria est

LEGENDA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

La nuova pista ciclabile adiacente a Via Orlanda viene eseguita a tratti (vedi planimetria) in modo da lasciare sempre il passaggio alle proprietà esistenti ed evitare di congestionare il traffico sulla pubblica via.

PER IL TRANSITO DEI MEZZI DI CANTIERE SULLA RETE VIARIA ESISTENTE SARANNO EVITATI I SEGUENTI ORARI:
07:00 - 09:00
12:00 - 14:00
17:00 - 19:00

N
O E
S

Scala 1:2000



UBICAZIONE CANTIERE OPERATIVO 2

UBICAZIONE CANTIERE BASE

UBICAZIONE CANTIERE OPERATIVO 1

Anas SpA

Direzione Centrale Progettazione

VARIANTI ALLA S.S. N.14 "TRIESTINA" DEI CENTRI ABITATI DI CAMPALTO E TESSERA IN COMUNE DI VENEZIA

VARIANTE DI CAMPALTO

PROGETTO ESECUTIVO

L'APPALTATORE
INTERCANTIERI VITTADELLO SPA
Responsabile di Commessa
Direttore Tecnico e Procuratore
Ing. Dario Pangalla

IL PROGETTISTA
PROGER SPA
Direttore Tecnico
Ing. Stefano Pallavicini
Ordine Ing. di Pescara n° 603

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Nicola Sciarra
Ordine Ing. di Pescara n° 80006

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
Ing. E. COLASANTE – *Coordinatore di Progetto*
Ing. U. RICCI – *Strade*
Geom. D'AMARIO – *Strade*
Ing. M. ANGELUCCI – *Opere civili*
Geom. L. MIMMARELLA – *Opere civili*
Ing. P. MARCELLINO – *Geotecnica*
Ing. I. PAVONE – *Computi*
Geol. M. MACCARUCCI – *Geologia*
Ing. M. MONALDI – *Espropri*

CONSULENZE SPECIALISTICHE
PROGETTO
Promotecoingegneria.it Srl
Ing. Alessandro Falcaroni
Opere in sotterraneo e geotecniche
collesalli
Geologia e geotecnica
Progevi Srl – *Opere civili stradali e strutturali*

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. P. GUALANDI

VISTO: IL RESPONSABILE COORDINAMENTO CENTRO NORD
Ing. N. DINNELLA

PROTOCOLLO

DATA

CANTIERIZZAZIONE
Planimetria generale:
fasi operative e ubicazione cantieri

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO DPVE03 LIV. PROG. E N. PROG. 1401	P00CA00CANPL02_E.dwg CODICE ELAB. P00CA00CANPL02	E	varie

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
E	Emissione a seguito di istruttoria	07/2015	Moruzzi	Ricci	Colasante
C	Revisione	02/2015	Arnò	Ricci	Colasante
B	Revisione	17/12/2014	Arnò	Ricci	Colasante
A	Emissione				